## UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



# Inteligencia artificial

Documentación sobre los sprints MyA

Docente: Mg.Ing. Hugo Espetia Huamanga

Presentado por: HUANCA PILARES, JEAN CARLOS

ANAYA RODRIGUEZ SEBASTIAN RODRIGO

DEL CASTILLO MOLINA GINO GALOIS

ZAMATA SOTTEC JAMIL

ZAVALETA HANDA FERNADO HIROSHI

### 1. Roles de cada integrante

@ Persona asignada	Fecha de ve	Jean Carlos Huanca Pilares - Scrum Master
 GM GINO GALOIS DEL C	13 sept 2024	Sebastián Rodrigo Anaya Rodríguez - Desarrollador Gino Galois Del Castillo Molina - Analista de pruebas y datos
 FH Fernando Hiroshi Za	27 sept 2024	
 JAMIL ZAMATA SOTTE	11 oct 2024	
 SR SEBASTIAN RODRIGO	25 oct 2024	
 JAMIL ZAMATA SOT	8 nov 2024	Jamil Zamata Sottec - Gerente de proyectos
 JP Jean Carlos Huanca Pil	22 nov 2024	Fernando Hiroshi Zavaleta Handa - Especialista en implementación y soporte
 JP Jean Carlos Huanca Pil	1 dic 2024	

### 2. Sprint Planning

Sprint 1: Inicio y Planificación (30 de agosto - 13 de septiembre)

Objetivo: Configurar el entorno de trabajo, definir los requisitos detallados, y establecer la base del proyecto.

Tareas:

[Desarrollador de Chatbot]: Configurar el entorno de desarrollo y herramientas necesarias. [Gerente del Proyecto]: Definir el alcance detallado del proyecto y establecer la hoja de ruta. [Scrum Master]: Organizar el backlog en Jira y preparar el equipo para el ciclo de trabajo. [Analista de Datos y Pruebas]: Recopilar y analizar datos de referencia para el chatbot. [Especialista en Implementación y Soporte]: Planificar la infraestructura y recursos necesarios.

Sprint 2: Desarrollo de Funcionalidades Básicas (14 de septiembre - 27 de septiembre) Objetivo: Desarrollar las funcionalidades esenciales del chatbot y construir la base de conocimiento inicial.

Tareas:

[Desarrollador de Chatbot]: Desarrollar las historias 1.1 y 2.1 (Información sobre matrículas y becas).

[Analista de Datos y Pruebas]: Comenzar a diseñar casos de prueba básicos para las primeras funcionalidades.

[Especialista en Implementación y Soporte]: Configurar el entorno de prueba.

Sprint 3: Ampliación de Funcionalidades (28 de septiembre - 11 de octubre)

Objetivo: Ampliar el alcance del chatbot con funcionalidades adicionales y realizar pruebas iniciales.

Tareas:

[Desarrollador de Chatbot]: Implementar las historias 3.1 y 4.2 (Consultas generales y base de conocimiento).

[Analista de Datos y Pruebas]: Ejecutar pruebas en las funcionalidades desarrolladas y realizar ajustes.

[Especialista en Implementación y Soporte]: Soporte en la integración del chatbot con la web.

Sprint 4: Optimización y Ajustes (12 de octubre - 25 de octubre)

Objetivo: Optimizar el chatbot, refinar el sistema y continuar con la integración.

Tareas:

[Desarrollador de Chatbot]: Optimizar el rendimiento y añadir mejoras sugeridas por el equipo de pruebas.

[Analista de Datos y Pruebas]: Continuar con las pruebas, incluyendo pruebas de estrés y usabilidad.

[Especialista en Implementación y Soporte]: Integrar el chatbot en la web de la universidad.

Sprint 5: Finalización del Desarrollo (26 de octubre - 8 de noviembre)

Objetivo: Completar todas las funcionalidades restantes y realizar pruebas exhaustivas. Tareas:

[Desarrollador de Chatbot]: Completar el desarrollo de funcionalidades pendientes y asegurarse de que todo esté en orden.

[Analista de Datos y Pruebas]: Realizar pruebas finales, incluyendo pruebas de regresión. [Especialista en Implementación y Soporte]: Asegurarse de que la integración esté funcionando correctamente.

Sprint 6: Preparación para el Lanzamiento (9 de noviembre - 22 de noviembre) Objetivo: Preparar el chatbot para el lanzamiento, asegurando que todo esté listo para el despliegue.

Tareas:

[Desarrollador de Chatbot]: Realizar ajustes finales y corrección de errores.

[Analista de Datos y Pruebas]: Validar que todos los criterios de aceptación se cumplan.

[Especialista en Implementación y Soporte]: Preparar el entorno de producción y asegurar la estabilidad.

Sprint 7: Pruebas Finales y Despliegue (23 de noviembre - 1 de diciembre)


Objetivo: Realizar las pruebas finales y desplegar el chatbot en el entorno de producción.

Tareas:

[Todo el equipo]: Realizar pruebas finales y asegurar que todo esté funcionando correctamente para el lanzamiento.

[Gerente del Proyecto]: Revisar el proyecto final, recolectar feedback, y preparar la documentación final.

#### 3. Cronograma



✓ E4I-3 Sprint 1: Inicio y Planificación
✓ E4I-5 [Desarrollador de TAREAS POR...
✓ E4I-6 [Gerente del Proye TAREAS POR...
✓ E4I-7 [Scrum Master]: O TAREAS POR...
✓ E4I-8 [Analista de Datos TAREAS POR...
✓ E4I-9 [Especialista en Im TAREAS POR...
✓ E4I-4 Sprint 2: Desarrollo de Funcionalidac
✓ E4I-10 [Desarrollador de TAREAS POR...
✓ E4I-11 [Analista de Datc TAREAS POR...
✓ E4I-12 [Especialista en Ir TAREAS POR...
✓ E4I-13 Sprint 3: Ampliación de Funcionalid
✓ E4I-18 [Desarrollador de TAREAS POR...
✓ E4I-19 [Analista de Datc TAREAS POR...

E4I-20 [Especialista en Ir TAREAS POR...

✓ E4I-15 Sprint 5: Finalización del Desarrollo
✓ E4I-24 [Desarrollador de TAREAS POR...
✓ E4I-25 [Analista de Datc TAREAS POR...
✓ E4I-26 [Especialista en la TAREAS POR...
✓ E4I-16 Sprint 6: Preparación para el Lanzar
✓ E4I-27 [Desarrollador de TAREAS POR...
✓ E4I-28 [Analista de Datc TAREAS POR...
✓ E4I-29 [Especialista en la TAREAS POR...
✓ E4I-17 Sprint 7: Pruebas Finales y Desplieg
✓ E4I-30 [Todo el equipo]: TAREAS POR...

E4I-31 [Gerente del Proy TAREAS POR...