## Uandina | Desarrollo de un sistema inteligente para la administración de servicios académicos para la UAC

Nombre de tarea		Agosto 2024	Septiembre 2024	Octubre 2024	Noviembre 2024
	Asigna Estad	10		30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	
		Hoy			
1		Sprint 1: Inicio y Planificación   30/08/2024 - 06/0	09/2024		
1.1 [Desarrollador de Chatbot]: Configurar el entorno de desarrollo y herramientas necesarias.	sin a • Al	[Desarrollador de Chatbot]: Configur			
1.2 [Gerente del Proyecto]: Definir el alcance detallado del proyecto y establecer la hoja de ruta.	sin a • Al				
1.3 [Scrum Master]: Organizar el backlog en Jira y preparar el equipo para el ciclo de trabajo.	sin a • Al	[Scrum Master]:			
1.4 [Analista de Datos y Pruebas]: Recopilar y analizar datos de referencia para el chatbot.	sin a • Al	[Analista de Dat			3/6
1.5 [Especialista en Implementación y Soporte]: Planificar la infraestructura y recursos necesarios.	sin a • Al	[Especialista en [			36, 36,
2		Sp	print2: Desarrollo de Funcionalidades Básicas   09/09/2024 - 16/09/2024		
2.1 [Analista de Datos y Pruebas]: Recopilación de datos para el bot	sin a • Al				
2.2 [Desarrollador de Chatbot]: Desarrollo y entrenamiento del bot con los datos recolectados	sin a • Al	[De	sarrollador de Chatbot]: Desarrol		
2.3 [Especialista en Implementación y Soporte]: Configurar el entorno de prueba.	sin a • Al	[Es	pecialista en Implementación y S		
3 ☐ Sprint 3: Pruebas Finales y Despliegue			Sprint 3: Pruebas Finales y Despliegue   18/09/2024 - 2	27/09/2024	
3.1 [Todo el equipo]: Realizar pruebas finales y asegurar que todo esté funcionando correctamente pa	sin a • Al		[Todo el equipo]: Realizar pruebas finales y as		
3.2 [Gerente del Proyecto]: Revisar el proyecto final, recolectar feedback, y preparar la documentació	sin a • Al		[Gerente del Proyecto]: Revisar el proyecto fin		
1/2/2 1/2 1					