



Configurar entorno de desarrollo y herramientas necesarias. 100% Aug 30 - Sep 4

Definir alcance del proyecto y establecer hoja de ruta. 100% Aug 30 - Sep 4

Organizar el backlog en Jira y preparar el equipo para el ciclo de trabajo. 38% Aug 30 - Sep 4

Recopilar y Analizar datos de referencia para el chatbot. 40% Aug 30 - Sep 4

Planificar la infraestructura y recursos necesarios. Aug 30 - Sep 4